
Předání, vytyčení ing.sítí a šachet, návozy mat., fréz. vozovky, pasport studní

Stoka "D" - šachty KŠ 412 - KŠ 424

Stoka "D" - šachty KŠ 424 - KŠ 430

Stoka "D" - šachty KŠ 412 - KŠ 410, Rezerva

"Splašková kanalizace Kostěnice"

Časový harmonogram stavby pro rok 2020:

Časový harmonogram říjen 2O2Ozáří 2O2O listopad 2O2O
prosinec 

2O2O


